

Riunione Consiglio di Amministrazione del 20.07.2020

Deliberazione n° 41

**Membri intervenuti:**

Luca	Argiolas	Presidente
Sandro	Atzori	Consigliere

Presenti	Assenti
X	
X	

**Collegio dei Revisori:**

Antonio	Serrelì	Presidente
Francesca	Nocera	Componente
Alessandro	Pirino	Componente

X	
X	
X	

**Segretario:** Giuseppe Laruffa

## OGGETTO

LAVORI COMPLEMENTARI 3° MODULO DISCARICA VILLACIDRO –  
COMPLETAMENTO STRADA PERIMETRALE 1° E 2° MODULO DISCARICA – LATO  
OVEST - A SERVIZIO DEL PRESIDIO ANTINCENDIO

## RELAZIONE

**Premesso** che in data 11/06/2020 sono stati consegnati i lavori di realizzazione del 3° modulo discarica alla impresa appaltatrice costituita dal RTI Rinac S.r.l. (mandataria) e Mascia Danilo Giuseppe S.r.l. (mandante);

**Che** in data 8/06/2020, a seguito di sopralluogo in sito, effettuato dal RUP Geom. Ugo Bonino, congiuntamente con il CSE Geom. Ivana Pusceddu, i tecnici della Villaservice e l'Impresa esecutrice dei lavori, si è preso atto che, per necessità operative dovute all'innalzamento degli argini del 3° modulo in continuità con il 2° modulo, come da progetto, si dovrà procedere alla chiusura della strada perimetrale del 1° e 2° modulo e pertanto, in caso di incendio, risulta impossibile poter raggiungere la parte ovest dei due moduli di discarica;

**Ritenuto** indispensabile intervenire sulla strada di servizio interna ai due moduli, attualmente interrotta in prossimità del "Canyon", (lato ovest), per ripristinare il presidio antincendio al fine di garantire l'accesso ai mezzi di soccorso, al personale della Villaservice ed ai vigili del fuoco in caso di emergenza;

**Preso atto** che il RUP per la realizzazione dell'opera in argomento, ha stimato in € 15.500,00, i costi da sostenere, i quali trovano copertura tra le somme a disposizione dell'amministrazione di cui al nuovo quadro economico del progetto 3° modulo;

**Tutto ciò esposto** il Presidente chiede ai consiglieri di volersi esprimere in merito.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- ◆ **Uditi** il Presidente e i Consiglieri;
- ◆ **Visti** gli atti citati in relazione;
- ◆ **Considerato** che non si registrano osservazioni da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;
- ◆ **Unanime**

**DELIBERA**

- 1) Di autorizzare il RUP geom. Ugo Bonino perché ponga in essere tutti gli atti necessari per l'esecuzione dei lavori sopra descritti ai fini del ripristino del presidio antincendio nel 1° e nel 2° Modulo discarica;
- 2) Di autorizzare le somme necessarie per la realizzazione del tratto di strada e per il ripristino del presidio antincendio, stimate in € 15.500,00;
- 3) Di imputare gli oneri nascenti per l'esecuzione dei suddetti lavori, tra le somme a disposizione dell'amministrazione di cui al nuovo quadro economico di progetto 3° modulo (lavori), sul cap. 2.12.95.1/r "Impianto RSU 3° Modulo".


IL PRESIDENTE  
(Luca Argicolas)




IL SEGRETARIO/VERBALIZZANTE  
(Giuseppe Lafuffa)



<b>VISTO DEL DIRETTORE PROPONENTE</b>	

<b>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA</b>	<i>Il Responsabile del Procedimento</i>
Favorevole	

<b>PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE</b>	<i>Il Responsabile della Ragioneria</i>
Favorevole	

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Consortile in data 17 SET. 2020  
e vi rimarrà affissa per 30 giorni consecutivi - (art. 32 c. 2 Statuto Consortile)

L'INCARICATO DELLA SEGRETERIA  
Francesca Bras