Riunione Consiglio di Amministrazione del 28.09.2021 **Deliberazione n° 45**

Membri intervenuti:			Presenti	Assenti
Luca	Argiolas	Presidente	X	
Sandro	Atzori	Consigliere	X	
Raimondo	Mocci	Consigliere		X
Collegio dei Revisori:				
Antonio	Serreli	Presidente	X	
Francesca	Nocera	Componente	X	
Alessandro	Pirino	Componente	X	

Segretario: Giuseppe Laruffa

OGGETTO

OPERE DI COMPLETAMENTO DEL 3° MODULO DISCARICA A SERVIZIO DELLA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI VILLACIDRO - INTERVENTO DI REVISIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO

RELAZIONE

Premesso che l'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente con nota prot. n. 20499 del 06/09/2021, assunta dal Consorzio al prot. n. 3557 in data 07/09/2021, ha rappresentato l'urgenza di concludere i lavori del terzo modulo della discarica, o di un primo lotto funzionale, al fine di garantire la continuità del pubblico servizio di smaltimento nella parte meridionale della Sardegna;

Che il RTI Rinac S.r.l. (mandataria) Mascia Danilo Giuseppe S.r.l. (mandante), ha presentato la richiesta di proroga dei tempi contrattuali, stabiliti per l'ultimazione dei lavori, di ulteriori 90 giorni, oltre i 60 giorni concessi con la perizia suplettiva e di variante n.1;

Che il RUP, sentito il Direttore dei lavori, ha concesso una proroga di 60 giorni, oltre giorni 60 concessi con la perizia suplettiva e di variante n. 1, pertanto la data di ultimazione lavori è fissata per il prossimo 03 novembre;

Che risulta indispensabile eseguire alcune opere di completamento, non previste nel progetto principale, necessarie per l'utilizzo parziale della volumetria del terzo modulo, coltivabile nella prima vasca, come da richiesta dell'Assessorato Difesa Ambiente della RAS;

Considerato che il RUP ha rilevato che i lavori da eseguire con assoluta priorità risultano:

- Adeguamento dell'impianto antincendio;

Che il progetto di revisione delle opere relative all'Adeguamento dell'impianto antincendio, affidato al Professionista Ing. Biancu Roberto Irelio, di cui alla convenzione stipulata in data 01.06.2021, prevede i seguenti interventi:

- Implementazione della riserva idrica da 230 m^3 circa a 290 m^3;
- Adeguamento del gruppo di pompaggio alla norma UNI 12845;

Che il costo complessivo per la realizzazione dell'opera è pari a € 153.739,32, meglio specificato nel quadro economico di progetto di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO (revisione impianto antincendio)	
A.	
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 118.334,60
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.958,37
Sommano	**€ 120.792,97**
B.	
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 6.039,75
Direzione lavori (ribasso del 7,13%) (art. 6 convenzione) cassa 4% e IVA 22% compresa	€ 6.620,04
CSE (coordinatore Sicurezza Esecuzione) compresa inarcassa 4% e IVA 22% compresa	€ 3.310,02
Spese di collaudo (compresa Cassa e IVA)	€ 2.964,55
Incentivo RUP art 113 D.lgs 50/2016 - 1,6%	€ 1.932,69
Sommano	**€ 20.867,05**
C. IVA e altri importi	
IVA sui lavori	€ 12.079,30
Cassa previdenziale 2%	€ 0,00
Iva su spese tecniche	€ 0,00
Sommano	**€ 12.079,30**
Totale quadro economico (A+B+C)	**€ 153.739,32**

Considerata l'urgenza, rappresentata dalla RAS, di garantire la continuità del pubblico servizio di smaltimento nella parte meridionale della Sardegna degli RSU, di disporre di un primo lotto funzionale del 3° modulo discarica, il RUP propone l'affidamento diretto, dei lavori di revisione dell'impianto antincendio, all'Impresa Aggiudicataria dei lavori principali RTI (RINAC Srl – Mascia Danilo Giuseppe Srl), ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Che i maggiori costi conseguenti i lavori supplementari per l'Adeguamento dell'impianto antincendio trovano copertura finanziaria tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, derivanti dal ribasso d'Asta dei lavori principali;

Tutto ciò esposto il Presidente chiede ai consiglieri di volersi esprimere in merito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Uditi** il Presidente e i Consiglieri;
- **Visti** gli atti citati in relazione;
- **Preso atto** del parere favorevole del RUP;
- **Considerato** che non si registrano osservazioni da parte del Collegio dei Revisori dei Conti;
- **Unanime**

D E L I B E R A

1) Di dare atto che la premessa relazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di prendere atto del quadro economico di progetto, di seguito riportato, relativo alla realizzazione dei lavori di "Adeguamento dell'impianto antincendio del 3° Modulo Discarica" per un importo complessivo pari a € 153.739,32

QUADRO ECONOMICO (revisione impianto antincendio)	
A.	
Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 118.334,60
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.958,37
Sommano	**€ 120.792,97**
B.	
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 6.039,75
Direzione lavori (ribasso del 7,13%) (art. 6 convenzione) cassa 4% e IVA 22% compresa	€ 6.620,04
CSE (coordinatore Sicurezza Esecuzione) compresa inarcassa 4% e IVA 22% compresa	€ 3.310,02
Spese di collaudo (compresa Cassa e IVA)	€ 2.964,55
Incentivo RUP art 113 D.lgs 50/2016 - 1,6%	€ 1.932,69
Sommano	**€ 20.867,05**
C. IVA e altri importi	
IVA sui lavori	€ 12.079,30
Cassa previdenziale 2%	€ 0,00
Iva su spese tecniche	€ 0,00
Sommano	**€ 12.079,30**
Totale quadro economico (A+B+C)	**€ 153.739,32**

3) Di prendere atto, della proposta del RUP di affidare direttamente i suddetti lavori di revisione dell'impianto antincendio, all'Impresa Aggiudicataria dei lavori principali RTI (RINAC Srl – Mascia Danilo Giuseppe Srl), ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in considerazione dell'urgenza, rappresentata dalla RAS, di garantire la continuità del pubblico servizio di smaltimento nella parte meridionale della Sardegna degli RSU, di disporre di un primo lotto funzionale del 3° modulo discarica;

4) Di dare atto che il RUP attesta che i maggiori costi conseguenti i lavori supplementari per l'Adeguamento dell'impianto antincendio trovano copertura finanziaria tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, derivanti dal ribasso d'Asta dei lavori principali;

5) Che gli oneri finanziari per l'esecuzione dei lavori (principali e supplementari), trovano copertura finanziaria sul capitolo 2.12.95./r "impianto R.S.U. – 3° Modulo - Lavori", del bilancio di previsione in corso, conto residui, che presenta la necessaria disponibilità;

6) Di dichiarare la presente deliberazione, vista l'urgenza, immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE
(Luca Argiolas)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
(Giuseppe Laruffa)

VISTO DEL DIRETTORE PROPONENTE	

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	*Il Responsabile del Procedimento*
Favorevole	

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	*Il Responsabile della Ragioneria*
Favorevole	

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Consortile in data 27 OTT. 2021
e vi rimarrà affissa per 30 giorni consecutivi - (art. 32 c. 2 Statuto Consortile)

L'INCARICATO DELLA SEGRETERIA
Franca Piras